Examen de 'ensemble de
roulements cartouches

Commission du transport en commun
Le 31 mai 2024




Ordre du jour

Cette présentation comprend un examen

* du plan d’encadrementactuel du train léger sur rail;
» des mesures d’atténuation qui sont mises en ceuvre;
« des étapes restantes pour mettre en place un service durable.

Des porte-parole du Groupe de transport
Rideau (GTR) sont présents et feront une
présentation a la Commission du transport en
commun aujourd’hui.
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Renseignements géneraux

« Trois incidents majeurs de 2021 a 2023
lies a des problemes concernant
'ensemble de roulements cartouches

« Mises a jour régulieres au Conseil et au
public
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Work Stream 1: Axle Failure Mitigation & Containment Plan
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Work Stream 2: Axle Failure Root Cause Analysis & Corrective Action Plan
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Mise a jour sur les rapports et les mises a l’essai —
Depuis le dernier rapport

« Reéception du rapport d’Alstom sur la troisieme campagne
d'essai d’essieu instrumenté

« Reéception du rapport d’analyse des causes profondes
des défaillances de I'ensemble de roulements cartouches
d’Alstom

« Reéception de I'ébauche de rapport du Conseil national de
recherchesau GTR

 Reéception de I'ébauche de rapport de JBA

« Reédaction d'un examen indépendant des rapports du
Conseil national de recherches, d’'Alstom et du GTR par
Mott MacDonald
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Mise a jour — Rail de retenue; butees de support
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Mise a jour — Lubrification de la partie
superieure du ralil
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Mise a jour — Mesure d’ajout

d’une tige a | I ecrou de retenue
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Présentation du GTR
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Vers une performance
totale du systeme

Travaux de ballast
et de meulage de la voie

Déploiement des dispositifs de _
lubrification de la partie supérieure du rail “

Gestion des rails
de retenue

Mesures
de confinement
et d'atténuation
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I'écrou a I'ensemble du parc

Performance

du systeme

Enlévement des limites de sonorisation

de vitesse temporaires

Mise a l'essai

Ajout d'une tige a
Examen de la Ville
et des experts
en la matiére
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Rapport sur la solution
durable du GTR

Rapport de surveillance
de I'état de I'ensemble
des roulements cartouches

‘© Rapport de JBA

Rapport d'analyse des
causes profondes d'Alstom
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Resumeé et prochaines étapes

» Toute madification et toute amélioration seront appliquées
a I'Etape 2.
« La Ville d’Ottawa, le GTR et Alstom se réuniront en

juin 2024 pour discuter des rapporis et déterminer les
mesures correctives restantes.

 Les autres modifications et ententes seront
communiquées au Conseil.
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Des questions?
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